

Oppdrag	Flerbrukshall Varhaug Idrettspark	Møtedato	Tirsdag 15. februar 2011 19.00-21.00
Møteleder	Espen Woldstad	Møtested	Kontor daglig leder
Referent	Inger Haugstad	Neste møtedato	Tirsdag 01.03.2011 kl 20.00

Tilstede:	Espen Woldstad	EW	espen@nyland.no	926 06 611:
	Inger Haugstad	IH	inger@jerentreprenor.no	924 44 710
	Jan Foss	JF	jan@rorlegger-team.no	982 09 400
	Kjell Tore Skretting	KTS	kt_skretting@hotmail.com	415 32 661
Forfall:	Kjell Inge Hope	KIH	kih@harr-betong.no	982 17 880
	Ove Jonny Lode		ovejohunny@risa.no	928 07 119
	Terje Øgård	TØ	terje@haa-element.no	Ny mail og mob
Kopi ref:	Eivind Galtvik	EG	ega@ha.kommune.no	415 32 639
	Jan Christian Vasshus	JCV	post@vil.no	
	Mindor Jelsa	MJ	mindorjelsa@yahoo.no	908 63 830
	Jan Harald Forsmo		jhf@ha-kommune.no	

Sak 41/11 Ref. sake 39/11 Søknad rehabilitering. Befaring hall med Maria Åreskjold kl. 19.00

Espen Woldstad, Kjell Tore Skretting og Inger Haugstad deltok på befaring i gammel garderobedel/toaletter i hallen i lag med Maria Åreskjold... Vi blei enige med Maria hva som skal prioriteres og tegnes inn som første forslag. Hele den 1. garderobe går i utvidede toaletter som kan brukes ved arrangement i hallen.

Maria leverer forslag til ny romløsning så snart hun har kapasitet til det.

Sak 42/11 Godkjenning av referat fra forrige møte – nr 7/ dato 2. februar 2011.

Det var ingen merknader til referatet.

Sak 43/11 Ref sak 40/11 og 36/11 Driftsutgifter NY flerbruks hall.

Jan Foss har levert en prognose på driftsutgifter vedr. oppvarming vatn. Men det er en del variabler som gjør at regnestykket er vanskelig. En blei enige om en bare må legge visse forutsetninger til grunn ang. bruk og utnyttelsesgrad.

Avtalen med Fjordkjøkken må absolutt prioriteres, selv om det er utregnet ganske stort varmetap ved transport av varmt vatn i uisolert grøft. Vurderer om det vil svare seg med isolering. Enige om at en også må prioritere å få opp gass til området ved framføring av denne. Bunnledningsplan må ferdiggjøres – da en må gjøre en del hovedtraseer ferdige i forbindelse med støping av fundament og ringmur.

Espen Woldstad tar ny kontakt ang. RIB tegninger for fundament/ringmur – ny pris fra Arild Lunde Contracting?

JF

Neste møte: **Tirsdag 1. mars kl 20.00.**

Ev. forfall meldes Espen Woldstad **926 06 611**

Ref: Inger