

Oppdrag	Flerbrukshall Varhaug Idrettspark	Møtedato	Tirsdag 07. desember 2010 20.00-21.30
Møteleder	Espen Woldstad	Møtested	Kontor daglig leder
Referent	Inger Haugstad	Neste møtedato	Tirsdag 4. januar 2011 kl 14.00

Tilstede:	Espen Woldstad	EW	espen@nyland.no	926 06 611
	Terje Øgård	TØ	terje@jerentreprenor.no	928 80 702
	Inger Haugstad	IH	inger@jerentreprenor.no	924 44 710
	Jan Foss	JF	jan@rorlegger-team.no	982 09 400
	Kjell Inge Hope	KIH	kih@harr-betong.no	982 17 880
Fra VIL	Eivind Galtvik	EG	ega@ha.kommune.no	415 32 639
Fra Banekom.	Ove Jonny Lode		ovejohnny@risa.no	928 07 119

Kopi ref:	Jan Christian Vasshus JCV		post@vil.no	
	Mindor Jelsa MJ		mindorjelsa@yahoo.no	908 63 830
	Jan Harald Forsmo		jhf@ha-kommune.no	
	Kjell Tore Skretting		kt_skretting@hotmail.com	415 32 661

Forfall: Kjell Tore Skretting

SAK 21/10 Godkjenning av referat fra forrige møte – nr 3/9.11.10

Det var ingen merknader til referatet.

SAK 22/10 Ref sak16 og 11/10 Igangsettingstillatelse/Rammesøknad

En fikk orientering fra Ove Johnny Lode hvordan arbeidet med banene og grøfta går. I flg. Banekomite er det viktig å få fortgang i grunnarbeidet for hallen – med ringmurer og fundament. Grøfta som Hå kommune har ansvaret for går sin gang. Strøm tas inn fra trafo som står på VIL sitt område. Espen og Terje har vært i kontakt med ByggKon som tar seg av beregningninger og søknader som nødvendig. Avventer grunnundersøkelser.

Ansv. EW/TØ

Sak 23/10 Ref. SAK 17 og 12/10 Bunnledningsplan.

Jan Foss har hatt kontakt med Kjell Tore Skretting, Jan Christian fra VIL og Hå kommune. Har nå snart nok opplysninger til å gjøre ferdig bunnledningsplan. VIL arbeider videre med tilførsel av vatn fra Fjordkjøkken. Branncon utarbeider tegninger vedr. sprinkleranlegg slik at en kan beregne behov for trykk og vatn.

Ansv. JF

Sak 24/10 Innspill fra medlemmer av banekomite/dugnad.

Bør tenke på at det må være mulig å stå inne i ny hall og se kamper på nye kunstgressbane vinterstid. Vi bør også tenke på at en i fremtiden må tenke på sammenføyning av ny og gammel hall.

Sak 25/10 Arkitektonisk utforming fasader/estetikk.

Vi skal forespør et par arkitekter om å komme med forslag til fasader og arkitektonisk uttrykk på ny/evt. Gammel hall. Skal forespørre om event. Bettikon og Maria Åreskjold har mulighet til å komme med forslag.

Ansv. IH

Sak 26/10 Dugnadskomite/sponsorer

Den store utfordringen når vi kommer videre blir organiseringen av selve byggearbeidet og dugnadsarbeidet. Behandling av sponsorer og besøk ute i bygda for å forespør om dugnad. Er der mulighet for å videreføre dugnadskomite som har gjort en kjempejobb i forb. med det pågående grunnarbeidet med kunstgrasbaner og grøft?

Ønsker fortsatt samjobbing med banekomite, da vi er avhenging av hverandre. Ove Johnny var veldig klar på at det er viktig at grunnarbeidet for hall er på det meste ferdig når baner er klar for bruk og trafikken og bruken av banene tar til i april/mai.

Neste møte: Tirsdag 4. januar kl 20.00.

4. juledag 28. desember kl 14.00 som var nevnt på sist møte blei vanskelig for leder og andre, så vi får utsette denne utflukten til andre haller – for å se på materialvalg både inne og ute.

Ev. forfall meldes Espen Woldstad **926 06 611**

Varhaug, 23.12.2010

Inger
ref.