

Oppdrag	Flerbrukshall Varhaug Idrettspark	Møtedato	Tirsdag 18. januar 2011 20.00-20.30
Møteleder	Espen Woldstad	Møtested	Kontor daglig leder
Referent	Inger Haugstad	Neste møtedato	Tirsdag 01.02.2011 kl 20.00

Tilstede:	Espen Woldstad	EW	<a href="mailto:espen@nyland.no">espen@nyland.no</a>	926 06 611:
	Inger Haugstad	IH	<a href="mailto:inger@jerentreprenor.no">inger@jerentreprenor.no</a>	924 44 710
	Jan Foss	JF	<a href="mailto:jan@rorlegger-team.no">jan@rorlegger-team.no</a>	982 09 400
	Terje Øgård	TØ	<a href="mailto:terje@haa-element.no">terje@haa-element.no</a>	Ny mail og mob
	Kjell Tore Skretting	KTS	<a href="mailto:kt_skretting@hotmail.com">kt_skretting@hotmail.com</a>	415 32 661
	Friestad – fra Hå kommune, Kulturkontoret			
Kopi ref:	Eivind Galtvik	EG	<a href="mailto:ega@ha.kommune.no">ega@ha.kommune.no</a>	415 32 639
	Ove Jonny Lode		<a href="mailto:ovejohanny@risa.no">ovejohanny@risa.no</a>	928 07 119
	Jan Christian Vasshus	JCV	<a href="mailto:post@vil.no">post@vil.no</a>	
	Mindor Jelsa	MJ	<a href="mailto:mindorjelsa@yahoo.no">mindorjelsa@yahoo.no</a>	908 63 830
	Jan Harald Forsmo		<a href="mailto:jhf@ha-kommune.no">jhf@ha-kommune.no</a>	
Forfall:	Kjell Inge Hope	KIH	<a href="mailto:kih@harr-betong.no">kih@harr-betong.no</a>	982 17 880

Jan Harald Forsmo og Jan Christian Vasshus kom innom på slutten av møte.

**SAK 32/11 Godkjenning av referat fra forrige møte – nr 5/ dato 18. des.**

Det var ingen merknader til referatet.

**SAK 32/11 Ref sak 24 og 29/Vindu i hall for utsikt til Kunstgrasbane.**

Vi såg litt på tegninger, og ser nå på muligheten om et rom med vindu i hjørnet på “messenin” hall for å kunne ha utsikt til fotballbaner. . Ansvar Terje og Espen.

**EW/TØ**

**Sak 33/11 Ref sak 26 og 31/10. Fremdriftsplan.**

Frosten gjør framdriften på baner usikkert. Målet er å være ferdig med både baner og fundamenter/ringmur til hall 1. – 17. mai. Arbeid med grøft går som planlagt og løying av steingard er godt i gang. Støping av lysmastefundament gjenstår.

Rapport for grunnundersøkelser for hallen er snart ferdig.

**Sak 34/11 Ny komite for tekniske fag.**

Tidligere har en diskutert nødvendigheten av en egen komite for tekniske fag i forbindelse med bygging av flerbrukshallen, og en mente at det nå var nødvendig å opprette en egen gruppe.

Leder er Jan Foss. Medlemmer Dag Madland, Svein Jarle Vigre fra Fjordkjøkken, Ove Johnny Lode og Birkeland fra URD Klima.

Disse skal ta seg av kontakten med Fjordkjøkken og transporten av spillvatn fra bygget.

**Sak 35/11 Søknad rehabilitering.**

Friestad fra Kulturkontoret orienterte om søknaden om rehabilitering av hall.

Vi diskuterte saken og orienterte oss om hvilke tegninger som forelå.

Var enige om at daglig leder skulle innhente tilstandsrapport, slik at vi kan legge dette med søknad om rehabilitering. Må få nye og oppdaterte tegninger.

**Sak 36/11 Driftsutgifter NY flerbruks hall.**

Jan Harald Forsmo orienterte om at Hovudstyret trenger å få en kalkyle over fremtidige årlige driftsutgifter for NY HALL. Blei litt diskutert og Jan Foss skal undersøke litt til neste møte. Det er for det meste utgifter til lys og varme. Vask og vaktmestertjenester kan kalkuleres ut fra utgifter i bestående anlegg.

**JF**

**Neste møte: Tirsdag 01. februar kl 20.00.**

Ev. forfall meldes Espen Woldstad **926 06 611**

Ref: Inger